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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad granskat investe-

ringsprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll och investeringsbudget (kalkyl-

mässiga underlag) i samband med upphandlingar. Därtill har granskningen syftat till att 

bedöma om tekniska nämnden och kommunstyrelsen säkerställt att tillfredställande un-

derlag och beslut avseende investeringar finns, samt bedöma om tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen säkerställt en rättvisande redovisning avseende väsentliga pågående 

projekt.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att kommunstyrelsen i huvud-

sak har säkerställt tillräckliga rutiner och kalkylmässiga underlag kopplat till investerings-

processen. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen kan utveckla sina rutiner avseende sam-

ordning av investeringar med övriga förvaltningar i enlighet med stadens riktlinjer för in-

köp och upphandling. 

Vi bedömer att tekniska nämnden delvis har säkerställt tillräckliga rutiner och kalkylmäss-

iga underlag kopplade till investeringsprocessen. Därtill bedömer vi att tekniska nämnden 

kan utveckla sina rutiner avseende samordning av investeringar med övriga förvaltningar i 

enlighet med stadens riktlinjer för inköp och upphandling. Vidare bedömer vi att tekniska 

nämnden kan stärka sina rutiner för att säkerställa att driftbudget beaktar beslut om inve-

steringar.  

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer: 

 Tekniska nämnden bör tillse att driftsbudget beaktar beslut om investeringar. 

 Tekniska nämnden och kommunstyrelsen bör identifiera vilka möjliga samarbetsom-
råden som finns inom verksamheternas operativa områden och överväga möjligheten 
till ytterligare samordning av investeringar.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Mölndals stads investeringar har ökat väsentligt, från att vara 311 mnkr år 2014 till att 

budgeteras till 3,1 miljarder i budget 2019-2021. Ca 498 mnkr avser förskolor och skolor, 

både nyproduktion samt ombyggnation av befintliga skolor till mer ändamålsenliga lokaler. 

Ca 260 mnkr avser investeringar i idrottsanläggningar inklusive investeringar i ny simhall 

under innevarande period samt utveckling av Åbyområdet. Inköp av inventarier och IT 

uppgår i investeringsbudget 2019 till 53 mnkr. Ca 452 mnkr planeras att investeras inom 

VA-verksamheten och ca 60 mnkr för renhållningsverksamheten i plan 2019-2021. För 

övriga verksamheter under tekniska nämnden såsom gator, vägar, parker och kollektivtra-

fik beräknas investeringar uppgå till 329 mnkr.  

En väsentlig ökning av investeringsvolymen innebär stora utgifter för staden framgent. Det 

är av vikt att staden har en tillfredsställande kostnadskontroll i samband med upphandling 

och genomförande av väsentliga investeringsprojekt. Viktigt är också att det finns rutiner 

som säkerställer en detaljerad budgetuppföljning. Vidare är det av vikt att värdering av 

pågående projekt säkerställs och att eventuella nedskrivningsbehov identifieras i tid för att 

säkerställa en rättvisande redovisning. I budget 2019-2021 anges att verksamheten i 

Mölndals stad ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  

På en marknad i högkonjunktur kan det vara en utmaning att upphandla till rimliga priser 

för staden och dess invånare. Revisorerna granskar och prövar om verksamheten sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 

är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsana-

lys bedömt att det är väsentligt att granska kommunens rutiner och processer i samband 

med upphandling och redovisning av väsentliga investeringar. I God revisionssed framgår 

de grunder som revisorerna använder när de bedömer om kommunens räkenskaper och 

årsredovisning är rättvisande. Bedömningsgrunder som är aktuella i denna granskning är 

om kommunens investeringar är ekonomiskt tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvi-

sande gällande pågående projekt och om den interna kontrollen gällande pågående inve-

steringsprojekt är tillräcklig. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om tekniska nämnden och kommunstyrelsen säker-

ställt: 

 En tillräcklig intern kontroll och investeringsbudget (kalkylmässiga underlag) i sam-

band med upphandling av väsentliga investeringar,  

 Att det finns ekonomiskt tillfredsställande underlag och beslut avseende investe-

ringar, 
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 En rättvisande redovisning av väsentliga pågående projekt. 

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Vilka rutiner finns för investeringsprocessen, från budgetering till uppföljning? 

 Vilka bedömningar (kalkylmässiga underlag) och kontroller genomförs i samband 

med upphandling för att säkerställa ekonomiskt tillfredsställande investeringar? 

 Vilka rutiner finns inför beslut av investeringsbudget av väsentliga investeringspro-

jekt?  

 Vilka rutiner finns för att säkerställa att driftsbudget beaktar beslut om investering-

ar? 

 Vilka rutiner finns för att säkerställa en rättvisande redovisning av pågående pro-

jekt?  

2.3. Avgränsning och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. Granskningen avser tek-

niska nämnden och kommunstyrelsen. 

2.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning har i huvudsak utfor-

mats utifrån följande: 

 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

 Kommunens egna policys och riktlinjer för inköp/ investeringar och upphandling 

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och stickprov. Relevant 

dokumentation som rör investeringar, budgetuppföljning och redovisning av pågående pro-

jekt har studerats. Stickprov har utförts på ett antal pågående projekt.  

Intervjuer har genomförts med: 

 Ansvarig för upphandling av större investeringar  

 Ansvarig för beredning av budget väsentliga investeringsprojekt 

 Ansvarig för rutiner för redovisning av pågående projekt  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Centrala styrdokument och rutiner 

I Mölndals stads regler för investeringsredovisning definieras en investering som en kapi-

talinsats som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i flera år framåt. Det 

finns tre typer av investeringar: 

 Fysiska tillgångar som infrastruktur, byggnader eller maskiner 

 Finansiella tillgångar som värdepapper  

 Immateriella tillgångar som patent och licensrättigheter 

I Mölndals stad är gränsdragningen för en investering följande: 

 Nyttjandeperioden är tre år eller mer 

 Anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp exklusive moms  

 Avsedd för stadigvarande bruk eller innehav eller anskaffningens delar är ett led i 

en större investering 

 

Av stadens regler för investeringsredovisning framgår att uppföljning av investering- och 

exploateringsprojekt ska genomföras fyra gånger om året; april, augusti och oktober samt 

vid årsbokslut. Uppföljning av pågående projekt ska ske vid delår och årsbokslut. Vid hel- 

och delårsbokslut ska en lista över pågående projekt skrivas på av verksamhetschef eller 

dylik person där det intygas att samtliga projekt är pågående och därmed ej tagna i bruk. 

Listan skickas till ekonomiavdelningen.  

Enligt de tekniska bokslutsanvisningarna ska kontroller av bland annat nedskrivningsbehov 

göras av objekten i anläggningsregistret inför varje bokslut.  

Enligt anvisningar för komponentavskrivning i Mölndals stad ska nya anläggningstillgångar 

avseende mark, byggnader och tekniska anläggningar fördelas i komponenter enligt scha-

bloner som är fastställda och dokumenterade för de olika anläggningstyperna. Även om- 

och tillbyggnader av fastigheter bör enligt anvisningarna komponentindelas. I särskilda fall 

kan det anses lämpligt att göra avsteg från fastställd schablon. Avsteg kan beslutas för 

anläggningstyp vilket fastställs av respektive förvaltningschef. Fördelning ska göras på 

minst en komponent om det inte är praktiskt möjligt att särskilja olika komponenter, vid 

väsentliga belopp ska det kommenteras varför avsteg från komponentindelning är gjord. 

Av stadens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att alla som gör inköp och upp-

handlingar ska ha god kännedom om såväl gällande lagstiftning som bestämmelser i sta-

dens styrande dokument avseende inköp och upphandling. Inför varje upphandling bör en 

marknadsundersökning genomföras för att säkerställa att de krav som ställs under upp-

handlingen, i likhet med övriga avtalsvillkor, är marknadsmässiga, relevanta och genom-

tänkta. För att motverka en osund konkurrens ska det kontrolleras att potentiella leveran-

törer fullgör sina skyldigheter gentemot samhället genom att redovisa och betala lagstad-
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gade skatter och avgifter. Ramavtal ska upprättas inom de områden där det är lämpligt och 

strategiskt riktigt. Befintliga ramavtal ska användas. 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens ge-

mensamma bästa har företräde framför en enskild förvaltnings intresse. Innan beslut fatt-

tas om att genomföra en upphandling ska därför stadens samlade behov av den aktuella 

varan eller tjänsten tas i beaktande.  

I styrprinciper för Mölndals stad framgår att anslag beviljas per investeringsprojekt. Inve-

steringar med gemensamt ändamål kan få samlingsanslag för nämnds egen prioritering 

mellan projekt. Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då pro-

jektet ingår med någon del i årsbudgeten.  

För investering i inventarier får varje nämnd ett årligt ramanslag. Detta belopp utgör grän-

sen för nämnds satsning på inventarier. Anskaffningsbeslut ska alltid utgå från vad som är 

ekonomiskt mest fördelaktigt för staden och oberoende av uppdelningen mellan drift- och 

investeringsbudget. Redovisning av investering ska ske enligt god redovisningssed. Nämnd 

måste inom ordinarie kommunbidrag täcka de interna kapitalkostnader som uppstår till 

följd av en investering.  

Efter genomfört investeringsprojekt ska projektet slutredovisas till kommunstyrelsen om 

den totala investeringen överstiger 10 mnkr eller projektets avvikelse mot budgeterat be-

lopp är större än 15 procent. Kommunstyrelsen avgör om respektive slutredovisning ska 

överlämnas till kommunfullmäktige.  

3.2. Ansvarsfördelning   

Investeringsgruppen är kommunens samordningsgrupp för investeringar och ansvarar 

för att samordna projekt mellan olika förvaltningar inom staden. I investeringsgruppen 

görs prioriteringar sett utifrån hela stadens behov. I Investeringsgruppen sitter företrä-

dare för exploatering, stadsbyggnad, ekonomiavdelningen, tekniska förvaltningen och 

fastighetsavdelningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas vid behandling av samordnad verksamhetsplane-

ring och ekonomisk planering för budgetberedning (KSBB). Budgetberedningen består av 

ledarmöten från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige (KF) fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas 

och alla kostnader täckas. 

3.3. Planering och uppföljning av investeringsverksamheten 

Nedan presenterar vi stadens investeringsprocess:  
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Januari-februari 

Investeringsgruppen skapar sig en bild av 
utgångsläget med utgångspunkt från gäl-
lande budget/-plan. 

Mars-april: 
Investeringsgruppen tar fram underlag i 
samarbete med projektledare. Investe-
ringsgruppen fördelar projekt över 5 år 
enligt bedömt bästa för helheten, och 
inom ramen för KSBB:s direktiv. 

Maj: 
Beredningen i KSBB. Investeringsgruppen 
presenterar sitt femårsförslag med motiv 
och beskrivning av samband mellan pro-
jekt. Genomgång av aktualiserade projekt 
som ej påbörjats. KSBB begär eventuellt 
kompletteringar, dialog nämnder etc. 

Juni-september: 
Förvaltning/nämnd tar fram budgetförslag 
inkl. eventuella kommentarer för investe-
ringsbudget – plan och förslag till plan för 
driftkostnadskonsekvenser. 

Mars: 
Investeringsgruppen presenterar 
utgångsläget. KSBB lämnar direk-
tiv om volymer, speciella priorite-
ringar etc. 

April-maj: 
Presentation av investerings-
gruppens analyser, volymer etc. 

 

Juni: 

KF beslutar om investeringsbud-
get -plan. Nämnderna ges möjlig-
het att kommentera/ 

konsekvensbeskriva beslutet. 

September: 
Investeringsgruppen ser över 
behovet av att revidera investe-
ringsbudget/plan på grund av 
väsentliga förändringar, bl.a. 
grundat på analyser i delårsrap-
port. 
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Oktober-november 
KSBB tar del av nämndernas synpunkter 
och investeringsgruppens översyn av 
uppdateringsbehov. KSBB beslutar om 
eventuella förslag till revidering av KF:s 
beslut i juni. 

November: 
KF beslutar om driftkostnadskon-
sekvenser samt eventuell revide-
ring av det beslut om investe-
rings-budget/plan som togs i juni. 
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Fastighetsavdelningen 

Investeringsprocessen 

Fastighetsavdelningen har det övergripande ansvaret för att förvalta, bygga och utveckla 

det egna fastighetsbeståndet i staden så att dess värde utvecklas över tid. Budgetering 

sker enligt stadens budgetanvisningar. Fastighetsavdelningens strategiska fastighetsplane-

ring inleds med att förvaltarenheten genomför en inventering av varje enskild fastighet, 

den initiala inventeringen åtföljs eventuellt av en ny inventering vid behov vart femte år. 

Vid inventeringen undersöks fastighetens skick ner på rumsnivå och utifrån denna lämnas 

förslag på åtgärder med möjliga utvecklingsalternativ utifrån en livskostnadskalkyl. Det 

utvecklingsalternativ som bedöms som mest tillämpligt registreras i projektledningssyste-

met och utgör sedan underlag för beslut om investeringsbudget. Systemet fungerar också 

som ett kvalitetssäkringssystem.  

Projektet går därefter vidare till investeringsgruppen som efter behandling tar ärendet 

vidare till kommunstyrelsens budgetberedning där prioriteringar görs utifrån tillgängliga 

medel. I budgetberedningsarbetet beaktas även driftkostnadskonsekvenser på föreslagna 

investeringar. Utifrån driftkostnadsförändringarna justeras också hyran. Rutiner finns för 

att säkerställa att hyreshöjningen hamnar på hyresgästen. Budgetberedningen översänder 

därefter projektet till kommunfullmäktige för beslut. 

Utifrån beslutad budget beställer förvaltarenheten genomförande av fastighetsavdelning-

ens projektenhet. Fastighetsavdelningen uppger att de strävar efter att anpassa sina inve-

steringar efter rådande konjunktur i den mån det går, bland annat genom att förlänga 

livscykeln på uttjänade fastigheter.  

Vid projekt där staden ingår partneravtal med entreprenören, görs en kostnadskalkyl efter 

slutförd projektering utifrån nyckeltal från tidigare genomförda investeringar. Vid större 

investeringsprojekt krävs ett ingångsättningsbeslut innan en kostnadskalkyl kan tas fram. 

Tidigare har det funnits en problematik med missvisande nyckeltal och att samma nyckeltal 

använts både för ombyggnation och nybyggnation. Detta problem uppges nu vara åtgär-

dat. Processen för investeringar och underhåll uppges vara väl förankrad bland medarbe-

tarna. 

Upphandling  

Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med att involvera fler aktörer i upphandlingar i sam-

band med investeringsprojekt i enlighet med stadens riktlinjer för inköp och upphandling. 

Detta görs bland annat genom att dela upp ramavtal i en servicedel och en entreprenaddel. 

Möjligheten att använda underleverantörer i ramavtal har tagits bort. Vid avrop mot ram-

avtal används numera fast pris och tilldelningen bestäms utifrån vilken leverantör som har 

tid att genomföra arbetet. Kraven i ramavtalen har också gjorts enklare för att möjliggöra 

för mindre aktörer att delta i upphandlingar. 
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Uppföljning  

Investeringar följs upp månadsvis samt fyra gånger per år enligt stadens rutiner. Vid upp-

följningen beaktas prognosens rimlighet samt eventuella avvikelser. Projektledare gör 

också en veckovis bedömning av prognosen tillsammans med entreprenör vid större pro-

jekt. Vid mindre projekt kontrolleras att alla fakturor är korrekt inrapporterade och däref-

ter aktiveras projektet, kontroll av fakturor görs också löpande. Vid större, fleråriga pro-

jekt gör projektledaren ett projektavslut och tar fram nyckeltal på investeringen. Nyckelta-

len förs därefter in i systemet för strategisk fastighetsplanering (affärsmodellering.se). 

Därefter följer aktivering där eventuella felkonteringar kontrolleras.   

 

Det görs årligen stickprovskontroller av både investeringar och underhåll. Vid kontroll av 

investeringar kontrolleras att det som har beställts enligt faktura har levererats. Det ge-

nomförs också stickprovskontroller av underhåll i form av att en teknisk förvaltare åker ut 

på plats och gör en bedömning av underhållsarbetet.   

 

Upphandlingsenheten kontrollerar även ramavtalstrohet inom staden. Fastighetsavdel-

ningen upplever att det finns ramavtal för merparten av de områden som bedöms som re-

levanta. Av intervjun med fastighetsavdelningen framkom att upphandlingsenheten har 

svårt att tillse fastighetsavdelningens efterfrågan på ytterligare avtal på grund av hög ar-

betsbelastning.  

 

Samordning  

Av stadens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att inköp av varor, tjänster och 

entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde 

framför en enskild förvaltnings intresse. Innan beslut fattas om att genomföra en upphand-

ling ska därför stadens samlade behov av den aktuella varan eller tjänsten tas i beaktande. 

Investeringsgruppen ser till den långsiktiga samordningen mellan de olika förvaltningarna. 

Av intervjun framgår att fastighetsavdelningen har ett begränsat samarbete med andra 

förvaltningar inom staden gällande samordning av investeringar.  

Redovisning 

Fastighetsavdelningens arbete med redovisning styrs av stadens regler för investeringsre-

dovisning och anvisningar för komponentavskrivning. Vid större projekt finns en schablon-

indelning i komponenter. Vid aktivering kontrolleras också behovet av eventuell nedskriv-

ning eller utrangering. Vidare ses anläggningsregistret igenom årligen i syfte att identifiera 

eventuella nedskrivnings- och utrangeringsbehov.    

 

Utmaningar 

Fastighetsavdelningen uppger att det är en utmaning att finna relevanta nyckeltal vid 

byggnationen av mer sällan förekommande projekt exempelvis simhallar. Det nuvarande 

marknadsläget anges också som en stor utmaning, både avseende prisläget och personal-

försörjning.  
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4.2. Stickprov 

Vi har inom fastighetsavdelningens ansvarsområde granskat två väsentliga investerings-

projekt; Almåsskolan och Katrinebergsskolan.  

 

Almåsskolan  

Projektet startades upp 2017 och aktiverades i mars 2019. Projektet har ändrat omfatt-

ning och krävt nytt budgetbeslut vilket gjort att tidplanen förskjutits. Syftet med projektet 

är att renovera och bygga ut Almåsskolan för att kunna öka kapaciteten till 650 elever i 

årskurs 4-9, bygga ett fritidshem och modernisera skolan.  

 

Katrinebergsskolan  

Katrinebergsskolan renoverades på grund av att skolan nått sin tekniska livslängd. Utöver 

renovering har man också genomfört en tillbyggnad för att öka kapaciteten och få mer 

ändamålsenliga samt attraktiva lokaler. Projektet startades upp 2017 och aktiverades i 

augusti 2019.  

 

 
Projekt 

 

 

Utfall tom 

190831 

Belopp 

enligt ur-

sprunglig 

budget 

Tillräckliga 

kalkylmäss-

iga underlag 

bedöms 

finnas?  

Baseras 

beslutad 

investe-

ringsbudget 

på kalkyl?  

Ryms upp-

arbetat 

belopp inom 

beslutad 

budget? 

Ryms aktu-

ell prognos 

inom beslu-

tet för pro-

jektet? 

Finns avtal 

med leve-

rantör som 

omfattar 

investering-

en?  

Almåsskolan 

 

106,5 mnkr 96,5 mnkr Ja  Ja Ja  Ja Ja 

 

Katrine-

bergsskolan 

 

108,8 mnkr 145,6mnkr Ja, delvis1 Ja Ja Ja 

 

Ja 

Tabell: Granskning av stickprov, Almåsskolan och Katrinebergsskolan. 

4.3. Stadsbyggnadsförvaltningen   

Investeringsprocessen  

Budgetering sker enligt stadens budgetanvisningar. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett 

nära samarbete med tekniska förvaltningen vad gäller exploatering. Arbetet samordnas 

delvis genom investeringsgruppen. Exploateringsprojekt bygger på detaljplan som fattas av 

kommunfullmäktige. Till detta följer ett civilrättsligt avtal mellan exploatören och staden 

som reglerar hur kostnaderna ska fördelas. Alla projekt som har en detaljplan och som 

vunnit laga kraft måste genomföras.  

 

Under detaljplaneringsarbetet tas en kalkyl fram som uppdateras under planeringsarbetets 

gång. De anläggningar som byggs ut i samband med exploatering bekostas av exploatören, 

                                                
1 Kalkyl uppgår till 149,9 mnkr. Investeringsbudget uppgår till 145,6 mnkr.  
Avvikelsen beror på att det gjordes nedskärningar i omfattning på vad som skulle göras i utemiljön. 
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exploatören bekostar även planarbete. Ett undantag från detta är innerstadsprojektet där 

staden har tagit en större del av kostnaden för utbyggnaden av anläggningarna. Tekniska 

förvaltningen står som utförare för byggnationen av nya anläggningar. Driftkostnaderna 

som tillkommer till följd av byggnationen av nya anläggningar redovisas i tekniska förvalt-

ningens budget. I kommunens rutiner och mallar finns rutiner för hur budgeterade drift-

kostnadsförändringar ska rapporteras.  

 

Uppföljning  

I samband med att den årliga exploateringsbudgeten tas fram kontrolleras att budgeten för 

projektet fortfarande är aktuell utifrån ny information och rådande marknadsläge. Detta 

görs även för projekt som inte har påbörjats. Varje exploateringsprojekt och investerings-

projekt får ett projektnummer. Fakturor som inkommer attesteras på projekten och följs 

upp tertialvis. Även prognos för projekt och prognos för markförsäljning följs upp regel-

bundet. 

 

Samordning   

Förvaltningen bedriver ett strategiskt arbete med planering av investeringar. Vid exploate-

ringsförfrågningar finns rutiner för att beräkna vilka investeringar som kommer att krävas 

av staden och hur befintliga investeringar såsom skolor och avlopp kan utnyttjas. Detta 

görs exempelvis vid planeringen av nya bostadsområden.  

 

Redovisning  

Det finns skriftliga rutiner för hur handläggarna skall kontera. Det görs också regelbundna 

avstämningar med ekonomiavdelningen för att säkerställa att redovisningsrutinerna följs.  

 

Utmaningar  

Av intervjun framgår att det finns en utmaning i att planera vissa typer av investeringar 

när staden byggs ut, exempelvis skolor och förskolor. Detta då det är svårt att beräkna 

vilken sammansättning befolkningen i ett nyproducerat område kommer ha, och därmed 

vilken efterfrågan som kommer finnas på skola och förskola.  

4.4. Stickprov 

Vi har inom stadsbyggnadsförvaltningen ansvarsområde granskat ett delprojekt i exploate-

ringsprojektet Mölndals innerstad; Brogatan/Nygatan  

 

Mölndals innerstad 

Mölndals innerstad är ett omfattande exploateringsprojekt som påbörjades 2005. Pro-

jektet är indelat i flera mindre delprojekt. I vår granskning har vi valt att granska ett av 

delprojekten; Brogatan/Nygatan.  
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Projekt 

 

 

Utfall tom 

190831 

Belopp 

enligt 

ursprunglig 

budget 

Tillräckliga 

kalkylmässiga 

underlag 

bedöms 

finnas?  

Baseras beslutad 

investeringsbudget 

på kalkyl?  

Ryms 

upparbetat 

belopp 

inom 

beslutad 

budget? 

Ryms 

aktuell 

prognos 

inom 

beslutet 

för pro-

jektet? 

Finns avtal 

med leveran-

tör som om-

fattar investe-

ringen?  

Mölndals 

innerstad 

 

-11,4 

mnkr2 

-56,6 mnkr Ja.  Ja, delvis3 Ja Beslut om 

att ge-

nomföra 

projektet 

saknar 

belopp.  

Ja 

Tabell: Granskning av stickprov, Mölndals innerstad. 

 

Vi kan utifrån stickprovsgranskning konstatera att det formella beslutet om att genomföra 

projektet saknar belopp. Kommunfullmäktige har dock beslutat om budget för projektet i 

varje budgethandling.  

4.5. Bedömning inom kommunstyrelsens ansvarsområden 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt tillräckliga rutiner och 

kalkylmässiga underlag kopplade till investeringsprocessen. Budgetering sker i enlighet 

med stadens budgetanvisningar. Vi kan dock konstatera att stickprov visar att det formella 

beslutet om att genomföra projektet Mölndals innerstad saknar belopp. Fastighetsavdel-

ningen genomför uppföljning mot prognos månadsvis samt tertialvis i samband med delårs- 

och årsbokslut enligt stadens regler för investeringsredovisning. Fastighetsavdelningen 

genomför stickprovskontroller av både investeringar och underhåll årligen. I de kalkylmäss-

iga underlagen som ligger till grund för upphandling av investeringar beaktas både kapital-

kostnader och driftskostnader, driftkostnadsförändringarna kommuniceras sedan till bud-

getberedningen. Inför beslut om investeringar kopplade till fastighetsavdelningen görs en 

livskostnadskalkyl utifrån fastighetens skick, livskostnadskalkylen ligger sedan till grund för 

beslut om investeringar. Vid exploateringsförfrågningar finns rutiner för att beräkna vilka 

investeringar som kommer krävas från staden och hur befintliga investeringar kan utnytt-

jas. Av stadens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att inköp av varor, tjänster och 

entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde 

framför en enskild förvaltnings intresse. Innan beslut fattas om att genomföra en upphand-

ling ska därför stadens samlade behov av den aktuella varan eller tjänsten tas i beaktande. 

Av intervjun framgår att fastighetsavdelningen har ett begränsat samarbete med andra 

förvaltningar inom staden gällande samordning av investeringar. Vi bedömer därför att 

kommunstyrelsen kan utveckla sina rutiner avseende samordning med övriga förvaltningar 

i enlighet med stadens riktlinjer för inköp och upphandling. Fastighetsavdelningens arbete 

med redovisning styrs av stadens regler för investeringsredovisning och anvisningar för 

                                                
2 Upparbetade kostnader uppgår per 190831 till 253,5 mnkr och erhållna intäkter -242,1 mnkr 
3 Totala kalkylen uppgår till -98 mnkr (varav 338, 8 mnkr avser kostnader och 436,9 mnkr avser 
intäkter). Senast upprättad budget uppgår till -92,7 mnkr (varav 293,9 mnkr avser kostnader och 
386,6 mnkr avser intäkter) 
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komponentavskrivning. Vid större projekt finns en schablonindelning i komponenter. Vid 

aktivering kontrolleras också behovet av eventuell nedskrivning eller utrangering, detta 

görs även en gång per år. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att det finns tillräckliga 

rutiner för att säkerställa en rättvisande redovisning av pågående projekt inom kommun-

styrelsens ansvarsområde.    
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5. Tekniska nämnden 

 

Investeringsprocessen  

Investeringsprocessen för tekniska förvaltningen börjar med att samordningsansvarig sam-

lar in samtliga avdelningars investeringsbehov i ett samlat dokument utifrån förvaltningens 

fem verksamhetsområden: 

 

 Skattekollektivet 

o Hållbart resande (exempelvis gång- och cykelbanor) 
o Gator och vägar (exempelvis broar, belysning, trafiksignaler och nya gator) 
o Park och naturområden (exempelvis skötsel av vattendrag och lekplatser)  

 
 Taxekollektivet 

o Återvinning och avfall (exempelvis återbruk) 
o VA-kollektivet (exempelvis ledningsförnyelse) 

 

Dokumentet över avdelningarnas investeringsbehov överlämnas till den centrala investe-

ringsgruppen. Ärendet överlämnas därefter till budgetberedningen som behandlar ärendet 

innan beslut om investeringsbudget fattas av kommunfullmäktige. 

 

I budgeten beaktas också projekt som är beroende av externa aktörer exempelvis Trafik-

verket. I de fall där dessa aktörer inte fullföljer sina åtagande under budgetåret genomförs 

inte projekten vilket leder till att investeringsbudgeten inte uppnås.   

 

Tekniska förvaltningen har utvecklat egna rutiner för handläggning av investeringsärenden 

utifrån stadens riktlinjer. Rutiner finns även för rapportering av investeringsutgifter och 

driftkostnadsförändringar. 

 

Vid framtagande av ekonomiska underlag i samband med investeringar tar samordnings-

ansvarig fram en kalkyl för projektet. Inom de områden där förvaltningen saknar verksam-

hetskompetens anlitas konsulter för att ta fram kalkyler. Större projekt förprojekteras. I 

kalkylerna beräknas både kapitalkostnader och driftskostnader till följd av investeringarna. 

Av intervjun med tekniska förvaltningen framgår att det finns en utmaning i att tillse att 

budgetberedningen beaktar driftkostnadsförändringar vid investeringar.  

 

Upphandling  

För mindre projekt används ramavtal och vid större entreprenad görs en upphandling. Vid 

upphandling styrs tilldelningen av pris, om inget anbud inkommer som ligger inom budget, 

genomförs inte projektet. Av stadens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att möj-

ligheten för små och medelstora företag att delta ska beaktas i upphandlingar. Av intervjun 

framgår att tekniska förvaltningen tillämpar en klausul som gör det möjligt att ta hänsyn till 
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kompetens och erfarenhet hos nyckelpersoner. Detta ökar möjligheten för små och medel-

stora företag att delta i upphandlingar.  

 

Uppföljning 

Uppföljning mot prognos görs fyra gånger per år för pågående projekt enligt stadens rikt-

linjer. Vid avvikelser skriver projektledaren en avvikelseblankett och lämnar till projektchef. 

Upphandlingsansvarig inom tekniska förvaltningen genomför en årlig stickprovskontroll av 

ramavtalstrohet. Detta görs också centralt i staden av upphandlingsenheten.  

 

Samordning 

Av stadens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att inköp av varor, tjänster och 

entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde 

framför en enskild förvaltnings intresse. Innan beslut fattas om att genomföra en upphand-

ling ska därför stadens samlade behov av den aktuella varan eller tjänsten tas i beaktande. 

Tekniska förvaltningen samarbetar framförallt med de kommunala bolagen vid planering 

av projekt. När ledningar ska läggas skickas en förfrågan om det finns en möjlighet till 

samordning till aktörer i hela Sverige via ledningskollen.se. Av intervjun framgår att tek-

niska förvaltningen har ett begränsat samarbete med andra förvaltningar inom staden gäl-

lande samordning av investeringar. Anledningen till detta uppges vara att det finns en svå-

righet i att finna naturliga samarbetsområden med övriga förvaltningar.  

 

Redovisning 

Tekniska förvaltningen genomför regelbundna kontroller om det finns pågående projekt 

som är färdigställda och behöver aktiveras. Någon nedskrivningsprövning görs inte vid 

aktiveringar. I samband med övergången till komponentredovisning gjordes en större över-

syn av anläggningstillgångar där ett antal anläggningstillgångar efter genomgången utran-

gerades. 

5.1. Stickprov 

Vi har inom tekniska förvaltningens ansvarsområde granskat ett projekt; Kikås avfallsan-

läggning.  

 

Kikås avfallsanläggning 

Projektet vid Kikås avfallsanläggning är ett projekt för att återställa deponin. Projektet har 

pågått sedan 2000 och är en följd av ett EU-direktiv. Sedan 2002 har avsättningar gjorts i 

redovisningen för att täcka framtida kostnader för återställande. Projektet är i slutfasen 

och avslutningsarbetet beräknades vara klart 2018 men pågår fortfarande. Ny prognos för 

färdigställande bedöms vara 2019. 
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Projekt 

 

 

Utfall tom 

190831 

Belopp 

enligt ur-

sprunglig 

kalkyl 

Tillräckliga 

kalkylmäss-

iga underlag 

bedöms 

finnas?  

Baseras 

beslutad 

avsättning 

på kalkyl?  

Ryms upp-

arbetat 

belopp inom 

senast 

uppskattad 

avsättning? 

Ryms aktu-

ell prognos 

inom aktuell 

avsättning? 

Finns avtal 

med leve-

rantör som 

omfattar 

utgifterna?  

Kikåsav-

fallsanlägg-

ning 

 

146,8 mnkr 51 mnkr 4  Ja Delvis Ja.  Formellt 

beslut om 

att genom-

föra pro-

jektet sak-

nas.   

Ja. 

Tabell: Granskning av stickprov, Kikås avfallsanläggning 

 

Aktuell avsättning har prövats mot aktuell kalkyl vid varje bokslut. Initialt gjordes en myck-

et försiktig bedömning av avsättningen, 4,5 mnkr 2001, baserat på att beräkning av totala 

beloppet för återställande, 100 mnkr, vid det tillfället var mycket osäkert. En extern kon-

sult uppskattade 2009 totala utgifter för återställande till 171 mnkr. Aktuell avsättning var 

då 140 mnkr. 2015 justerades kalkylen ned från 171 mnkr till 147 mnkr. Vi kan konstatera 

att upparbetat belopp per 190831 om 146,8 mnkr är i nivå med den senaste uppskatt-

ningen för totala kostnader som uppgår till 147 mnkr.  

5.2. Bedömning inom tekniska nämndens ansvarsområde  

Vår bedömning är att tekniska nämnden delvis säkerställt tillräckliga rutiner och kalkyl-

mässiga underlag kopplade till investeringsprocessen. Budgetering sker i enlighet med sta-

dens budgetanvisningar. Uppföljning mot budget görs fyra gånger per år för pågående pro-

jekt enligt stadens riktlinjer. I de kalkylmässiga underlagen som ligger till grund för investe-

ringar beaktas både kapitalkostnader och driftskostnader. Förvaltningen genomför årligen 

en kontroll av ramavtalstrohet. I samband med beslut av investeringsbudget vid väsentliga 

investeringar tas en kalkyl fram inom förvaltningen. I de fall där förvaltningen saknar verk-

samhetskompetens anlitas konsulter för att ta fram underlag. Vi noterar att genomföran-

degraden av projekt är lägre än vad som är fastställt i budget. Av stadens riktlinjer för in-

köp och upphandling framgår att inköp av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på 

en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför en enskild förvalt-

nings intresse. Innan beslut fattas om att genomföra en upphandling ska därför stadens 

samlade behov av den aktuella varan eller tjänsten tas i beaktande. Av intervjun framgår 

att tekniska förvaltningen har ett begränsat samarbete med andra förvaltningar inom sta-

den gällande samordning av investeringar. Vi bedömer därför att tekniska nämnden kan 

utveckla sina rutiner avseende samordning med övriga förvaltningar i enlighet med sta-

dens riktlinjer för inköp och upphandling. Därtill bedömer vi att det finns utvecklingsområ-

den avseende hur förvaltningen kommunicerar driftkostnadsförändringar till budgetbered-

ningen vid beslut om investeringar. Vi bedömer att tekniska nämnden har säkerställt till-

räckliga rutiner avseende redovisning av pågående projekt. 

 

                                                
4 I ursprunglig kalkyl var arean hälften av den area som slutligen skall täckas.  
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6. Samlad bedömning 

Nedan framgår vår samlade bedömning utifrån granskningen. 

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vilka rutiner finns för investerings-

processen, från budgetering till upp-

följning? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för bud-

getering och uppföljning av investeringsproces-

sen. Budgetering sker enligt stadens budgetan-

visningar. Uppföljning ska enligt stadens regler 

för investeringsredovisning genomföras fyra 

gånger per år.  

Vilka bedömningar (kalkylmässiga 

underlag) och kontroller genomförs i 

samband med upphandling för att 

säkerställa ekonomiskt tillfredsstäl-

lande investeringar? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden delvis säkerställt att tillräckliga be-

dömningar och kontroller genomförs i samband 

med upphandling för att säkerställa ekonomiskt 

tillfredsställande investeringar. Vid exploate-

ringsförfrågningar kopplade till stadsbyggnads-

förvaltningen finns rutiner för att beräkna vilka 

investeringar som kommer krävas från staden. 

Vid upphandlingar beaktas även möjligheten för 

små och medelstora företag att delta i upp-

handlingarna i enlighet med stadens riktlinjer i 

syfte att bredda antal anbud och erhålla kon-

kurrensmässiga priser. Av stadens riktlinjer för 

inköp och upphandling framgår att inköp av va-

ror, tjänster och entreprenader ska baseras på 

en helhetssyn där stadens gemensamma bästa 

har företräde framför en enskild förvaltnings 

intresse. Innan beslut fattas om att genomföra 

en upphandling ska därför stadens samlade be-

hov av den aktuella varan eller tjänsten tas i 

beaktande. Av intervjun framgår att tekniska 

nämnden och kommunstyrelsens förvaltningar 

har ett begränsat samarbete när det gäller in-

vesteringar. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och tekniska 



 
 
 

18 

nämnden kan utveckla sina rutiner avseende 

samordning mellan förvaltningarna i enlighet 

med stadens riktlinjer för inköp och upphand-

ling. 

Vilka rutiner finns inför beslut av 

investeringsbudget av väsentliga 

investeringsprojekt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden säkerställt tillräckliga rutiner inför 

beslut om investeringsbudget av väsentliga in-

vesteringsprojekt. Inför beslut om budget tas en 

kalkyl fram inom förvaltningarna. I de fall som 

förvaltningarna saknar verksamhetskompetens 

för att ta fram underlag anlitas konsulter. Inför 

beslut om investeringar kopplade till fastighets-

avdelningen görs en livskostnadskalkyl utifrån 

fastighetens skick.  

Vilka rutiner finns för att säkerställa 

att driftsbudget beaktar beslut om 

investeringar? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt 

tillräckliga rutiner för att tillse att driftsbudget 

beaktar beslut om investeringar. I de kalkyl-

mässiga underlagen som ligger till grund för 

investeringar beaktas både kapitalkostnader 

och driftskostnader.  

Vi bedömer att tekniska nämnden kan utveckla 

sitt arbete med att tillse att driftbudget beaktar 

beslut om investeringar.  

Vilka rutiner finns för att säkerställa 

en rättvisande redovisning av på-

gående projekt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden säkerställt tillräckliga rutiner avse-

ende redovisning av pågående projekt.  

6.2. Slutsats 

Syftet med granskningen har varit att granska hur kommunstyrelsen och tekniska nämn-

den säkerställer en tillräcklig intern kontroll och investeringsbudget (kalkylmässiga un-

derlag) i samband med upphandlingar. Därtill har granskningen syftat till att bedöma om 

tekniska nämnden och kommunstyrelsen säkerställt att tillfredställande underlag och be-

slut avseende investeringar finns, samt bedöma om tekniska nämnden och kommunstyrel-

sen säkerställt en rättvisande redovisning avseende väsentliga pågående projekt. 

Utifrån granskningens revisionsfrågor, uppställda revisionskriterier och grunderna för an-

svarsprövning bedömer vi att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt tillräckliga ruti-

ner och kalkylmässiga underlag kopplade till investeringsprocessen. Vi bedömer dock att 

kommunstyrelsen kan utveckla sina rutiner avseende samordning av investeringar med 

övriga förvaltningar i enlighet med stadens riktlinjer för inköp och upphandling. 
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Däremot bedömer vi att tekniska nämnden endast delvis har säkerställt tillräckliga rutiner 

och kalkylmässiga underlag kopplade till investeringsprocessen. Vi bedömer att tekniska 

nämnden kan utveckla sina rutiner avseende samordning av investeringar med övriga för-

valtningar i enlighet med stadens riktlinjer för inköp och upphandling. Vidare bedömer vi 

att tekniska nämnden kan stärka sina rutiner för att säkerställa att driftbudget beaktar 

beslut om investeringar.  

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer: 

 Tekniska nämnden bör tillse att driftbudget beaktar beslut om investeringar. 

 Tekniska nämnden och kommunstyrelsen bör identifiera vilka möjliga samarbetsområ-

den som finns inom verksamheternas operativa områden och överväga möjligheten till 

ytterligare samordning av investeringar.  

 

 

Göteborg den 20/1 2020 

 

 

 
Maria Strandberg    

Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Ernst & Young AB 

 

 

Johan Palmgren    

Verksamhetsrevisor    

Ernst & Young AB 

 

 

 

Hans Gavin 

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Källförteckning   

 
Gruppintervjuer (2019-11-06) 
 
 Projektchef samt ekonom vid tekniska förvaltningen 

 Chef för projektenheten, chef för förvaltarenheten samt ekonom vid fastighetsavdel-
ningen 

 Ekonomichef samt ytterligare tjänstpersoner vid ekonomiavdelningen 

 Planeringschef, exploateringschef inom mark och exploatering samt stadsbyggnads-
chef vid stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Dokument  
 
 Mölndals stads regler för investeringsredovisning 

 Anvisningar för komponentavskrivning 

 Stadens riktlinjer för inköp och upphandling 

 Vision 2022 

 Styrprinciper för Mölndal stad 

 Reglemente för kommunstyrelsen  

 Checklista för kontroll av materiella anläggningstillgångar 

 Investeringsprocessen - planering och uppföljning av investeringsverksamheten 

 Blankett B - investeringsuppgift och verksamhetsförändringar 

 Blankett D - verksamhetsförändringar/ investeringsuppgifter för exploateringsobjekt  

 Blankett K - underlag för beräkning av kapitalkostnader 

 Organisationsschema 

 Ekonomirapportering Mölndals stad 

 Policy för inköp och upphandling 

 Budget/Plan Mölndals stad 2019–2021 


